


## Stand der Arbeiten Ersatz Trinkwasserleitungen Oberdorfstrasse

Die Baustelleninstallation konnte planmässig abgeschlossen werden und die erste Etappe der Trinkwasserleitung wurde verlegt. In der Kalenderwoche 25 ist das Verlegen einer weiteren Etappe Trinkwasserleitungen von 25 – 30 m geplant.

Bei den Grabarbeiten ist ein unbekanntes Zementrohr, einer alten und vermutlich ausser Betrieb gesetzten Leitung zum Vorschein gekommen. Bis das unbekannte Leitungsstück definitiv zugeordnet und der weitere Grabenverlauf bestimmt werden kann, könnten sich die Bauarbeiten leicht verzögern.

Die Rissaufnahmen durch das Ingenieurbüro GEOTEST sind bis Ende der Kalenderwoche 25 vollständig erfolgt. Die Dokumentationen werden derzeit noch zusammengestellt.



Obwohl die Verantwortlichen vor Ort bestrebt sein werden, die Beeinträchtigungen für die Anwohnerinnen und Anwohner sowie die Verkehrsteilnehmenden auf ein Minimum zu beschränken, werden während den Bauphasen Verkehrsbehinderungen und Lärmimmissionen unvermeidbar sein.

Wir danken allen Anwohnerinnen und Anwohnern für Ihr Verständnis und sind für die Beantwortung allfälliger Fragen gerne bereit.

Bauverwaltung Schüpfen