

Stand der Arbeiten Ersatz Trinkwasserleitungen Oberdorfstrasse

Der oberste Leitungsabschnitt im privaten Grundstück bis zum Hauptverteilschacht konnte in der Kalenderwoche 35 planmässig erstellt werden. Auch die Leitungsquerungen sind bis am Donnerstag, 06.09.2018 fertig erstellt, sodass die alte Trinkwasserleitung ausser Betrieb genommen werden kann. Direkt im Anschluss wird die neue Trinkwasserleitung in Betrieb genommen. Während den Umstellungsarbeiten, kann es zu Unterbrüchen in der Trinkwasserversorgung kommen.

Auch die neuen Trinkwasserleitungen der privaten Dorfgemeinschaft werden in Betrieb genommen. Diese Arbeiten erfolgen bereits am Mittwoch, 05.09.2018. Auch für diese Umstellungsarbeiten muss mit Unterbrüchen in der Trinkwasserversorgung gerechnet werden.



Im Anschluss an diese Arbeiten werden noch einzelne Abschlussarbeiten ausgeführt, die Baustelleneinrichtungen entfernt und ab Anfang Oktober 2018 sollte die Strasse für den Verkehr wieder freigegeben werden können. Ab diesem Zeitpunkt wird die Firma WLS AG mit dem Verlegen der Fernwärmeleitungen beginnen. Diese Bauarbeiten werden ca. 6 – 8 Wochen dauern und noch zu geringfügigen Beeinträchtigungen im Strassenverkehr führen.

Sobald die Bauarbeiten der WLS AG abgeschlossen sind, soll bis ca. Ende November 2018 der provisorische Strassenbelag erstellt werden, sodass für die Oberdorfstrasse der reibungslose Winterdienst sichergestellt werden kann. Die Gesamterneuerung der Strasse erfolgt dann voraussichtlich ab Mai 2019.

Wir danken allen Anwohnerinnen und Anwohnern für Ihr Verständnis und sind für die Beantwortung allfälliger Fragen gerne bereit.