


Stand der Arbeiten Ersatz Trinkwasserleitungen Oberdorfstrasse

Nach den Bauferien konnten die Arbeiten zum Ersatz der Trinkwasserleitung in der Oberdorfstrasse am 13. August 2018 wieder planmässig aufgenommen werden. In den Kalenderwochen 33 und 34 werden die Leitungsquerungen im gesamten Strassenverlauf erstellt. Ab Kalenderwoche 35 wird der oberste Leitungsabschnitt im Privatgrund erstellt.

Sobald diese Arbeiten abgeschlossen sind, wird die Umstellung der Wasserversorgung vom alten ins neue Leitungsnetz vorbereitet. Für die definitive Umstellung wird es dann während mehreren Stunden einen Unterbruch Trinkwasserversorgung geben. Alle Haushalte im Versorgungsgebiet werden vorgängig mittels Flugblatt schriftlich informiert.



Die Verantwortlichen vor Ort sind bestrebt, die Beeinträchtigungen für die Anwohnerinnen und Anwohner sowie die Verkehrsteilnehmenden auf ein Minimum zu beschränken, jedoch werden während den Bauphasen Verkehrsbehinderungen und Lärmimmissionen unvermeidbar sein.

Wir danken allen Anwohnerinnen und Anwohnern für Ihr Verständnis und sind für die Beantwortung allfälliger Fragen gerne bereit.

Bauverwaltung Schüpfen